



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมาย อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสำเริง คุ่มด่าง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๖	- สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามและมาตรฐาน	ควบคุม	กองช่าง	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครบถ้วนกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๖ สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร	ผูกพันถึงกรกฎาคม ๒๕๖๗	ติดตามเมื่อดำเนินการครบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง ๐๐๕	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน	(๕) ความเสี่ยง - การรายงาน ที่ได้รับเงิน อุดหนุนตาม โครงการอาจ ล่าช้า	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง ควบคุม	(๗) ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอ ผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุม ประจำเดือน ๓. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและ ประชาชน	(๙) ตัวชี้วัด อุดหนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียนวัด คลองขวาง จำนวน ๒๐๐ วัน	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน ติดตามเมื่อดำเนิน โครงการฯ แล้วเสร็จ รอบ ๑๒ เดือน
---------------------------	--	--	--	---	--	---	--	---

ลงชื่อ.....


นายสำเริง คุ่มด้วง
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
 วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖